

แผนการขับเคลื่อนโครงการ “พช. เพชรบุรี เรือท่องเที่ยวกบอ (On link Service)”

แผนการดำเนินงานโครงการ “พช.เพชรบุรี เรือนี้ท่องเที่ยวกบอ (One Link Service)”

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนกำหนดรูปแบบ แนวทางวิธีการดำเนินโครงการ				↔								
๒. จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ					↔							
๓. สร้างการรับรู้ร่วมกันทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ ๘ อำเภอ					↔							
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ					↔							
๕. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ					↔							
๖. นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง							↔					
๗. ติดตาม ประเมินผล								↔				
๘. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องปัญหา/อุปสรรค								↔				
๙. สรุปถอดบทเรียน									↔			